



## Arbeidsdokument og milepeler "Frogn på langs 2019"



Planleggingsmøter Frogn på langs 2019						
	Subjekt: Turmarsjmøte	Referat	Frogn på langs			
	Sekretær: Trygve Gulliksen	Dato og tid	27. 8. 2019			
	Godkjent:	Sted	Husvikveien 11			
	Møteplan fargekode	Nye møter	4/9 18.00 Start #			6.9 18:00 Utdeling utstyr
	<b>Rød:</b> Under arbeid <b>Grønn:</b> Ferdig	Sted	Husvikveien 11	Seiersten aula	Nordre Horgen	
		Deltakere			E-postliste kjernegruppe:	
		FV: Frognmarkas Venner <a href="mailto:red@frognmarka.no">redd@frognmarka.no</a> TG: Trygve Gulliksen <a href="mailto:tg@frognmarka.no">tg@frognmarka.no</a> JW: Jon Weydahl <a href="mailto:jon-weyd@online.no">jon-weyd@online.no</a> MH: Morten Hansen <a href="mailto:mort-han@online.no">mort-han@online.no</a> GW: Grete Weydahl; <a href="mailto:gw@frognmarka.no">gw@frognmarka.no</a> TS: Trine Suphammer; <a href="mailto:trine.suphammer@gmail.com">trine.suphammer@gmail.com</a> ØG: Øystein Giertsen <a href="mailto:og@frognmarka.no">og@frognmarka.no</a>			<a href="mailto:jon-weyd@online.no">jon-weyd@online.no</a> ; <a href="mailto:mort-han@online.no">mort-han@online.no</a> ; <a href="mailto:gw@frognmarka.no">gw@frognmarka.no</a> ; <a href="mailto:tg@frognmarka.no">tg@frognmarka.no</a>	
Sak #	Aksjon ansvarlig	Startet dato	Målsetting dato	Ferdig dato	Status, kommentarer og ansvar	
1	<b>Dato for turmarsj</b> a. 8. sept. Kl. 10:00	Alle	6. feb.	6. feb.	6. feb.	<b>OK, stengt styringsgruppa</b>
1.a	<b>Samarbeidspartnere</b> a. Samarbeidspartnere Ramme.	Torgeir Wiik	6. feb.	a. 6. feb. b. 1. aug.	6. juni.	SEK Tar samtidig opp mulighetene for økonomisk støtte <b>a. OK, stengt TG</b> <b>b. OK, stengt TG</b>
1.b	<b>Medieplan</b> a. Amta b. Frogn kommune c. Hjemmesider støttegruppe d. Østlandssendinga e. Plakater poster	Jon og Morten Remy Eriksen Frogn hist./DFIski	6. feb.	a. 9. aug. b. 6. feb. c. 6. mai. d. 6. sept. e. 6. mai.		<b>a. OK, stengt TS 85% annonse</b> <b>b. OK, stengt GW</b> <b>c. OK, stengt GW</b> <b>d. Åpen TG uke august</b> <b>e. OK, stengt MH/TG</b>
1.c	<b>Lag annonse kulturkalenderen Face</b> <b>Lag annonse Visit Follo</b>	TG	6. feb.	1. mai.		<b>a. OK, stengt TG</b> <b>b. OK, stengt TG</b>
1.d	<b>Bestilling av</b> a. Matboks - buffs b. Start nr. med strekkode c. Merkebånd, d. Spray	TG	6. feb.	a. 1. juni b. 1. juni c. 1. mai d. 15. aug.	15. juni	<b>a. OK, stengt TG</b> <b>b. OK, stengt TG</b> <b>c. OK, stengt TG</b> <b>d. OK, stengt TG</b>

Sak #		Aksjon	Startet dato	Målsetting dato	Ferdig dato	Status, kommentarer og ansvar
	e. Infoskilt f. Drikkekanner 20 x 25 liter g. Toalett et stk. (leie)			e. 15. aug. f. 15. aug. g. 1. sept.		e. <b>OK, stengt JW/TG</b> f. <b>OK, stengt JW</b> g. <b>OK, stengt MH</b>
2	<b>Endelig rute</b> a. Ramme - Røis b. Røis – Follo museum c. Follo Museum - Rørmyr d. Rørmyr - Linnebråte e. Linnebråte - Stupinn	Alle	6. feb.	a. 6. feb. b. 6. feb. c. 6. feb. d. 6. feb. e. 6. feb.	<b>6. feb.</b> <b>6. feb.</b> <b>6. feb.</b> <b>6. feb.</b> <b>6. feb.</b>	<b>OK Stengt Alle</b>
3	<b>Kartutsnitt og høydeprofil</b>	TG	6. feb.	6. feb.	<b>6. feb.</b>	<b>OK Stengt Alle</b>
3. b	Tidtaking a. Løpstid en gruppe for menn og en for damer fellesstart. Ingen premiering utover marsjmerke og deltakerpins	JW	6. feb.	1juni		a. <b>OK Stengt TG</b> b. <b>Tidtaking Røis MH ?</b> c. <b>Tidtaking Follo museum MH ?</b>
4	<b>Rydding, merking og skilting</b> av endelig rute. a. Ramme - Røis b. Røis – Follo museum c. Follo Museum - Rørmyr d. Rørmyr – Linnebråte e. Linnebråte - Stupinn	Ryddegrupper/Alle	6. feb.	a. 1. sept. b. 1. sept.		Åpen Ryddegrupper og dugnader a. Hele Ruta ryddes innen 1. sept. <b>Hele ruta finmerkes 7. sept.</b>
5	<b>Mellomstasjoner</b> for drikke, førstehjelp, deltakerpins og båttur. a. Røis 5km (Telt/bord/stol) b. Follo m. 10km (Telt/bord/stol) c. Dammen 15 km d. Rørmyr 18,5 km(Telt/bord/stol) e. Linnebråte 21 km(Telt/bord/stol) f. Stupinn 27 km(Telt/bord/stol/do)	Alle	6. feb.	a. 8. sep. b. 8. sep. c. 8. sep. d. 8. sep. e. 8. sep. f. 8. sep.		OK. a. <b>OK, stengt TG</b> b. <b>OK, stengt TG</b> c. <b>OK, stengt TG</b> d. <b>OK, stengt TG</b> e. <b>OK, stengt TG</b> f. <b>OK, stengt TG</b>
6	<b>Førstehjelp</b> b. Oppgraderingspakke alle stasjoner	GW	6. feb.	a. 15. aug.		14/20 isposer a. <b>Åpen GW</b>
7	<b>Annonsering</b> a. Avtale Amta b. Andre a. Kondis b. Sportsmanden	TG	6. feb.	a. 1. april b. 1. mar.		a. <b>OK Stengt TG</b>  a. <b>OK Stengt JW</b> b. <b>OK, stengt JW</b>

Sak #	Aksjon	Startet dato	Målsetting dato	Ferdig dato	Status, kommentarer og ansvar	
	c. Politiske partier				<b>c. OK, stengt TG</b>	
8	Påmelding a. Elektronisk, Vipps b. Betaling kontant eller over nett. c. Betalingsterminal 07. sept	TG	6. feb.	a. 10.juni. b. 10.juni. c. 10. aug	10. feb. 10. feb.	Startkontingent dekker alt. a. <b>OK Stengt TG</b> b. <b>OK Stengt TG</b> c. <b>OK Stengt GW</b>
9	<b>Startavgift</b> a. 250 kr for enkeltperson b. Løp 250 kr 10 km & 5 km c. 350 løp Stupinn d. 000 kr barn under 18 år turmarsj	TG	6. feb.	a. 10. feb. b. 10. feb.		a. <b>OK Stengt Alle? DFI Fri</b> b. <b>OK Stengt Alle? DFI Fri</b> c. <b>OK Stengt Alle? DFI Fri</b> d. <b>OK Stengt Alle? DFI Fri</b>
10	<b>Utlevering av infopakker og start nr.</b> a. Seiersten tid og dato	TG	1. feb.	15. Aug	4.9	a. <b>OK, stengt JW</b>
11	<b>Transport</b> a. 2 + 3 x Buss Morten lager skisse b. 1 x minibuss (Julius) c. Fri bil (brukes sammen med pick up) Tidlig transport Follo museum. d. "Pick up" til kjøring av utstyr	MH/JW/TG	6. feb.	a. 1.sept. b. 1. mai. c. 1. mai. d. 1. mai.		a. <b>OK, stengt MH</b> b. <b>OK, stengt TG</b> c. <b>OK, stengt JW</b> d. <b>OK, stengt MH</b>
12	<b>Jobbeskrivelser stab</b> a. Speaker, en pers b. Sekretariat, fem pers c. Parkeringsvakter, fire pers d. Vakter mellomstasjoner, 15 stk. e. Løypevakter tre stk. f. Billettører 6 pers. g. Oppsamlingsgruppe 4 pers h. Sjøfører i fri bil to pers i. Sjøfører "pick up" minibuss to stk.	TG	6. feb.	a. 1. mai. b. 1. mai. c. 1. mai. d. 1. mai. e. 1. mai. f. 1. mai. g. 1. mai. h. 1. mai. i. 1. mai.	10. feb. 10. feb. 10. feb. 10. feb. 10. feb. 10. feb. 10. feb. 10. feb. 10. feb.	23 personer + 3 reserver noen kan brukes i dobbeltroller a. <b>OK Stengt TG</b> b. <b>OK Stengt TG</b> c. <b>OK Stengt TG</b> d. <b>OK Stengt TG</b> e. <b>OK Stengt TG</b> f. <b>OK Stengt TG</b> g. <b>OK Stengt TG</b> h. <b>OK Stengt TG</b> i. <b>OK Stengt TG</b>
13	<b>Budsjett</b>	TG	6. feb.	10. feb.	1.nov.	Åpen TG Dynamisk dokument, eget skjema
14	<b>Vakt og kontakt telefonliste</b>	TG	6. feb.	10. aug.		a. <b>OK Stengt TG</b> Dynamisk dokument
15	<b>Start, målgang og underveis</b> a. Opplegg ved Ramme	Alle + ØG	6. feb.	a. 1. feb.	15. jan.	a. <b>OK Stengt Alle</b>

Sak #	Aksjon	Startet dato	Målsetting dato	Ferdig dato	Status, kommentarer og ansvar	
	b. Opplegg ved Stupinn			b. 1. feb.		<b>b. OK TG</b> Tavle med resultater
16	<b>Infopakke</b> til deltakerne a. Kartutsnitt med kort historikk b. Liste med telefon # c. Søplesekk for løpere d. Brosjyrer	TG	6. feb.	a. 1. mai b. 1. mai c. 1. mai d. 1. mai		<b>a. OK, stengt TG</b> <b>b. OK, stengt TG</b> <b>c. OK, stengt TG</b> <b>d. OK, stengt TG</b>
17	<b>Økonomisk støtte</b> a. Fylkeskommunen (søknader b. Sponsorer private GS, DNB, VGV c. Frogn kommune	TG/GW	6. feb.	a. 1. juni. b. 1. juni.		<b>a. OK, stengt GO</b> <b>b. OK, stengt MH</b> <b>c. OK, stengt GW</b>
18	<b>Lage arbeidsstasjon</b> og legge ut på	TG	6. feb.	10. feb.	<b>10. feb.</b>	<b>OK Stengt FV</b> Dynamisk side,
19	<b>Risikoanalyse</b>	TG/alle	6. feb.	10. feb.	<b>10. feb.</b>	<b>OK Stengt FV</b> Dynamisk dokument
20	<b>Strøm og toalett Ramme gård</b>	TG	6. feb.	1. feb.	<b>1. aug.</b>	<b>OK Stengt TG</b>
21	<b>Liste/innkjøp</b> a. Speakeranlegg b. Start og målseil (detaljer) c. Tavle til resultater Stupinn d. Toalett e. Skilt underveis, stedsnavn f. Pins emalje. g. Sølvpins h. Fem ruller sølvtape i. Saft j. 2000 pappkrus k. Sportstape 10 ruller l. Søplesekker		6. feb.	a. 1. sept. b. c. 1. sept. d. 1. sept. e. 1. sept. f. 1. sept. g. 1. sept. h. 1. sept. i. 1. sept. j. 1. sept. k. 1. sept. l. 1. sept.		<b>a. OK, stengt TG</b> <b>b. OK, stengt MH</b> <b>c. OK, stengt TG</b> <b>d. Åpen MH/TG</b> <b>e. OK, stengt JW/TG</b> <b>f. OK, stengt TG</b> <b>g. OK, stengt TG</b> <b>h. OK, stengt GW</b> <b>i. OK, stengt GW</b> <b>j. OK, stengt GW</b> <b>k. OK, stengt GW</b> <b>l. OK, stengt GW</b>
22	a. 20 vannkanner b. Telt (ramme til telt) HBS	Kjøpe sender	a. 6. feb. b. 6. feb.	a. 1. mai b. 1. mai	<b>19. des.</b>	<b>a. OK, stengt JW</b> <b>b. OK Stengt TG</b>
23	<b>Økonomi</b> a. Send regninger til sponsorer b. Ordne påmeldingsside	SK/SEK/TG	a. 6. feb.	<b>10. Aug.</b>	<b>10. april.</b>	<b>a. OK, stengt TG</b> <b>b. OK, stengt TG</b>
24	<b>Personell lister navn, tel. og e-post</b> <i>(sendes til Trygve)</i> a. Frognmarkas venner b. Drøbak Marathonklubb c. Ramme	Ringe medlemmer innen 1. september	a. 6. feb. b. 6. feb. c. 6. feb.	a. 1. sept. b. 1. sept. c. 1. sept.		<b>a. OK, stengt MH/GW/JW/TG</b> <b>b. OK, stengt MH/GW /JW/TG</b> <b>c. OK, stengt TG</b>
25	Punkter for løypevakt	TG		15. april?	OK	

Sak #		Aksjon	Startet dato	Målsetting dato	Ferdig dato	Status, kommentarer og ansvar
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Røisepytten</li> <li>2. Ved Trollberget Barnehage, kryss Fugleveien – Ullerudbakken</li> <li>3. Ullerudåsen</li> <li>4. Ullerud sykehjem</li> <li>5. Havsjødalen (mellomstasjon)</li> <li>6. Lindebråte (mellomstasjon)</li> <li>7. Skuterud/Garderveien</li> </ol>					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OK, stengt</li> <li>2. OK, stengt</li> <li>3. OK, stengt</li> <li>4. OK, stengt</li> <li>5. OK, stengt</li> <li>6. OK, stengt</li> <li>7. OK, stengt</li> </ol>
26	<p>Info skilt underveis</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Solbergelva sagbruk</li> <li>b. Solbergelva istransport</li> <li>c. Sandmoen ekserserplass</li> <li>d. Gravplasser <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Solbergsand</li> <li>b. Røis</li> </ol> </li> <li>e. Isskuring</li> <li>f. Breiveibråten, Johan Breivei</li> <li>g. Røiseplassen Heller</li> <li>h. Odalen Helleristning</li> <li>i. Trolldalen</li> <li>j. Odalsbekken</li> <li>k. Ullerud, Isskuring</li> <li>l. Ullerud isdam</li> <li>m. Museet Seiersten skanse</li> <li>n. Kverndammen</li> <li>o. Øvredammen</li> <li>p. Havsjødalen, Steinalderbosetting</li> <li>q. Rørmyr</li> <li>r. Furukollen branntårn</li> <li>s. Dalsmåsan</li> <li>t. Saraåsen radarstasjon</li> <li>u. Glennemåsan Torvhytter</li> </ol> <p>Varselskilt/Fareskilt</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Breihella</li> <li>2. Vestbyveien</li> <li>3. Skorkeberg/Lindebakken</li> </ol>	TG	6. feb.	10. feb.		<p><b>OK Ferdig trykket</b></p> <p><b>JW Sjekker alle skilt og melder tilbake til Trygve/Alle skilt settes dagen før marsjen.</b></p>

Sak #		Aksjon	Startet dato	Målsetting dato	Ferdig dato	Status, kommentarer og ansvar
	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Ullerudåsen</li> <li>5. Ullerud</li> <li>6. Follo museum</li> <li>7. Skyssrud</li> <li>8. Havsjødalen</li> <li>9. Lindebråte</li> <li>10. Garderveien</li> </ul>					
27	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stedsnavn</li> <li>Solbergelva</li> <li>Breihella</li> <li>Breiveiløkka</li> <li>Røis</li> <li>Røisplassen</li> <li>Røispytten</li> <li>Trolldalen</li> <li>Odalsbekken</li> <li>Ulleruddammen</li> <li>Follo museum</li> <li>Seiersten skanse</li> <li>Kverndammen</li> <li>Øvredammen</li> <li>Brakadalen</li> <li>Tomterhagan</li> <li>Dammen</li> <li>Sperrevik</li> <li>Skyssrud</li> <li>Holtfurua</li> <li>Jomfrudalen</li> <li>Rørmyr</li> <li>Tassebråten</li> <li>Dalen</li> <li>Furukollen</li> <li>Linnebråte</li> <li>Dalsmåsan</li> <li>Glennemåsan</li> <li>Myrlvold</li> <li>Slottet</li> <li>Feierhytta</li> </ul>					<p><b>OK Alt ferdig trykket</b>  <b>JW/TG/Alle</b>  <b>Settes siste uke før marsjen</b></p>

Sak #		Aksjon	Startet dato	Målsetting dato	Ferdig dato	Status, kommentarer og ansvar
	Putten Stupinn					
28	To personbil for transport av div utstyr	JW	6. feb.	6. feb.		<b>Juøius, morten up OK, Jon bil</b>
29	Utestående innkjøp og annet <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Avstandsbannere mellomstasjoner</li> <li>b. 500 Startnrrød, blå, gule, hvite</li> <li>c. Sikkerhetsnåler</li> <li>d. 20 vannkanner (låne 15 kanner ST)</li> <li>e. Seks telt</li> <li>f. Toalett (leie)</li> <li>g. Bananer</li> <li>h. Saft</li> <li>i. Isposer</li> <li>j. Opptelling av førstehjelpsutstyr</li> <li>k. Oppgradering av startbanner</li> <li>l. 4 fareskilt og 40 piler</li> <li>m. Sjøppelposer</li> <li>n. Markedsføring Amta,</li> </ul>			1 juni 1 juni  Mai Amta Juni Amta August post		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>OK, stengt TG/JW</b></li> <li>b. <b>Stengt TG</b></li> <li>c. <b>Stengt TG</b></li> <li>d. <b>Stengt JW</b></li> <li>e. <b>OK Stengt</b></li> <li>f. <b>Stengt MH</b></li> <li>g. <b>Stengt GW</b></li> <li>h. <b>Stengt GW</b></li> <li>i. <b>Stengt GW</b></li> <li>j. <b>Stengt GW</b></li> <li>k. <b>OK, stengt MH</b></li> <li>l. <b>Stengt JW</b></li> <li>m. <b>Stengt GW</b></li> <li>n. <b>Stengt JW</b></li> </ul>